

26:24

**Usuário:** ROSA MARIA LOPES**CPF:** 106.622.194-49

Acesso à Informação

Sair do Sistema

16/05/2022 16:01 - v.3.9.3-b5249857

|                 |           |                             |                     |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| Cadastramento   | Programas | Propostas                   | Execução            |
| Inf. Gerenciais | Cadastros | Acomp. e Fiscalização       | Prestação de Contas |
| Administração   | TCE       | Verificação de Regularidade |                     |

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 913504/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

08.142.655/0001-06 - MUNICIPIO DE BOA SAUDE

Voltar

Versão:

2

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

## Quadro Resumo

## Síntese do Projeto Aprovado

## 1. Identificação

## Programa

5300020210035 - Apoio ? Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado ? Implanta??o e Qualifica??o Vi?ria - Proponente Espec?fico - RP9

## Objeto

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE - RN.

## Ação Orçamentária

22171D73

## Programa de Trabalho

## Município do Proponente

JANUARIO CICCIO

## Código IBGE do Município

2405306

## UF do Proponente

RN

## 2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta

25646/2021

Número do Contrato de Repasse

913504/2021

Data de Assinatura

09/09/2021

Valor Global

R\$ 384.605,00

Repasse

R\$ 384.205,00

Contrapartida

R\$ 400,00

Prazo de Execução

4 meses

## 3. Participantes

| Participante | Natureza Jurídica               | Razão Social                                   | Responsável                                  | Telefone      | E-mail                         |
|--------------|---------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|
| Proponente   | Administração Pública Municipal | 08.142.655/0001-06 - MUNICIPIO DE BOA SAUDE    | 379.304.004-68 - JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA | (84)32562-226 | gabinetedoprefeitobs@gmail.com |
| Concedente   | -                               | 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 413.011.294-53 - ROGERIO SIMONETTI MARINHO   | (21)94652-553 | rbieler@farbitec.com           |

## 4. Quadro de Composição de Investimento

| No. Meta/Submeta | Item Investimento | Descrição da Meta/Submeta   | Regime de Execução Proposto | Frete de Obra | Qtd.     | Und. | Repasse        | Contrapartida | Total          |
|------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------|----------|------|----------------|---------------|----------------|
| 1                | — Pavimentação    | Pavimentação de Trecho de via urbana no município de Boa Saúde/RN |                             |               | 1.817,46 | M2   | R\$ 384.205,00 | R\$ 575,17    | R\$ 384.780,17 |

|   |  |  |  |  |  |  |                       |                    |                       |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Total Geral</b>                          |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 384.205,00</b> | <b>R\$ 575,17</b>  | <b>R\$ 384.780,17</b> |
| <b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b> |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>-R\$ 175,17</b> | <b>-R\$ 175,17</b>    |

| No. Meta/Submeta                            | Item Investimento | Descrição da Meta/Submeta   | Regime de Execução Proposto | Frete de Obra  | Qtd. | Und. | Repasse               | Contrapartida      | Total                 |
|---|-------------------|---|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1   |                   | Pavimentação de Trecho de via urbana no município de Boa Saúde/RN | Empreitada por Preço Global | RUA JOSÉ CESARIO TRECHO 1 E TRECHO 2<br>RUA JOSÉ CESARIO TRECHO 3 E TRECHO 4<br>RUA ADÉLIA FERREIRA DA SILVA<br>RUA JOÃO PORFIRIO DOS SANTOS |      |      | R\$ 384.205,00        | R\$ 575,17         | R\$ 384.780,17        |
| <b>Total Geral</b>                          |                   |   |                             |  |      |      | <b>R\$ 384.205,00</b> | <b>R\$ 575,17</b>  | <b>R\$ 384.780,17</b> |
| <b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b> |                   |   |                             |  |      |      | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>-R\$ 175,17</b> | <b>-R\$ 175,17</b>    |

## 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

### Visão de Parcelas por Meta

| No. da Meta | Descrição da Meta   | Preço Total    | No. da Parcela | Parcela  | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|-------------|---|----------------|----------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1           | Pavimentação de Trecho de via urbana no município de Boa Saúde/RN | R\$ 384.780,18 | —              |          |                    |                      |                 |
|             |   |                | 1              | ABR/2022 | 31,76%             | 31,76%               | R\$ 122.221,94  |

| No. da Meta | Descrição da Meta | Preço Total | No. da Parcela | Parcela  | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|
|             |                   |             | 2              | MAI/2022 | 17,26%             | 49,03%               | R\$ 188.653,96  |
|             |                   |             | 3              | JUN/2022 | 15,85%             | 64,88%               | R\$ 249.651,78  |
|             |                   |             | 4              | JUL/2022 | 35,12%             | 100,00%              | R\$ 384.780,18  |

### Cronograma Físico Financeiro

| No. da Parcela | Parcela         |          |                     | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado       |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>       | <b>ABR/2022</b> | <b>—</b> | <b>Investimento</b> | <b>31,76%</b>      | <b>31,76%</b>        | <b>R\$ 122.221,94</b> |
|                |                 |          | Repasse             | 31,72%             | 31,72%               | R\$ 122.039,24        |
|                |                 |          | Contrapartida       | 0,05%              | 0,05%                | R\$ 182,70            |
|                |                 |          | Outros              | 0,00%              | 0,00%                | R\$ 0,00              |
| <b>2</b>       | <b>MAI/2022</b> | <b>—</b> | <b>Investimento</b> | <b>17,26%</b>      | <b>49,03%</b>        | <b>R\$ 188.653,96</b> |
|                |                 |          | Repasse             | 17,24%             | 48,96%               | R\$ 188.371,96        |
|                |                 |          | Contrapartida       | 0,03%              | 0,07%                | R\$ 282,00            |
|                |                 |          | Outros              | 0,00%              | 0,00%                | R\$ 0,00              |
| <b>3</b>       | <b>JUN/2022</b> | <b>—</b> | <b>Investimento</b> | <b>15,85%</b>      | <b>64,88%</b>        | <b>R\$ 249.651,78</b> |
|                |                 |          | Repasse             | 15,83%             | 64,78%               | R\$ 249.278,60        |
|                |                 |          | Contrapartida       | 0,02%              | 0,10%                | R\$ 373,18            |
|                |                 |          | Outros              | 0,00%              | 0,00%                | R\$ 0,00              |
| <b>4</b>       | <b>JUL/2022</b> | <b>—</b> | <b>Investimento</b> | <b>35,12%</b>      | <b>100,00%</b>       | <b>R\$ 384.780,18</b> |
|                |                 |          | Repasse             | 35,07%             | 99,85%               | R\$ 384.205,01        |
|                |                 |          | Contrapartida       | 0,05%              | 0,15%                | R\$ 575,17            |
|                |                 |          | Outros              | 0,00%              | 0,00%                | R\$ 0,00              |

### 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? Sim

## 7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

## 8. Situação do Licenciamento Ambiental

| Órgão emissor | Data emissão | Válido até | Manifesto Ambiental | Meta  |
|---------------|--------------|------------|---------------------|---|
| IDEMA         | 09/03/2022   | 01/07/2024 | Dispensa            | 1-Pavimentação de Trecho de via urbana no município de Boa Saúde/RN |

## 9. Responsáveis Técnicos

### Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

| CPF            | Nome                         | Atividade  | CREA/CAU   | ART/RRT       | Data de Emissão |
|----------------|------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 050.800.604-09 | JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS | Engenharia | 2108865233 | RN20210458425 | 23/11/2021      |

### Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

| CPF                         | Nome | Atividade | Formação | Órgão do Responsável |
|-----------------------------|------|-----------|----------|----------------------|
| Nenhum registro encontrado. |      |           |          |                      |

## 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

**Justificativa:**

Com base nos critérios definidos para a análise técnica desta mandatária, concluímos pela viabilidade do empreendimento proposto.