

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 - CENTRO - BOA SAÚDE/RN
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO / VIDRO NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

LOCAL: CENTRO - BOA SAÚDE/RN

item	Discriminação	valor por item (R\$)	perc. (%)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		Total (%)
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.364,00	12,16%	4.341,00	25,00%	4.341,00	25,00%	4.341,00	25,00%	4.341,00	25,00%	100,00%
2	ESQUADRIA	125.475,96	87,84%	31.368,99	25,00%	31.368,99	25,00%	31.368,99	25,00%	31.368,99	25,00%	100,00%
	TOTAL DA PARCELA (R\$)			35.709,99		35.709,99		35.709,99		35.709,99		
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	142.839,96	100,0%	35.709,99		71.419,98		107.129,97		142.839,96		
	% DA PARCELA			25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		
	% ACUMULADO			25,00%		50,00%		75,00%		100,00%		