



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.077.063-03/2021	Nº SICONV 030710/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE BOA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE - RN
---	---------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE	390.261,61	% Período:	27,39%	29,40%	16,44%	26,78%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.307,06	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO	114.730,00	% Período:		100,00%										
1.3.	ESTRUTURA	9.405,00	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA	5.014,03	% Período:	100,00%											
1.5.	ESQUADRIAS	22.246,98	% Período:			100,00%									
1.6.	COBERTURA	46.085,30	% Período:	100,00%											
1.7.	REVESTIMENTO	41.895,57	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	40.075,95	% Período:	100,00%											
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75.958,38	% Período:				100,00%								
1.10.	PINTURA	16.597,30	% Período:				100,00%								
1.11.	PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	3.805,05	% Período:				100,00%								
1.12.	CALÇADA	8.140,99	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 390.261,61															
			%:	27,39%	29,40%	16,44%	26,78%								
	Período:	Repasso:		105.228,52	112.949,46	63.147,10	102.879,92								
		Contrapartida:		1.658,82	1.780,54	995,45	1.621,80								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		106.887,34	114.730,00	64.142,55	104.501,72								
	Acumulado:	%:		27,39%	56,79%	73,22%	100,00%								
		Repasso:		105.228,52	218.177,98	281.325,08	384.205,00								
		Contrapartida:		1.658,82	3.439,36	4.434,81	6.056,61								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		106.887,34	221.617,34	285.759,89	390.261,61								

BOA SAÚDE/RN
Local

quarta-feira, 29 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSE AUDES PEREIRA DOS ANJOS
CREA/CAU: 210886523-3
ART/RRT: RN20220506224